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Tijdlijn algemeen proces particuliere bouwkavels in het plan de Contreie
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Denk in deze fase aan: Denk in deze fase aan: Denk in deze fase nog aan de volgende zaken:

« Architectonisch en bouwtechnisch ontwerp « Ontbinden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de juridische levering
« Selecteren architect « Financiering « Indat geval is 4% rente over de koopsom verschuldigd
« Financiering (offerte hypotheekverstrekker) » Alle zaken die geregeld moeten worden/zijn teneinde een ontvankelijke omgevingsvergunning te « De termijn van 20 weken is van toepassing indien er geen bezwaar en/of
kunnen indienen beroep wordt ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning. Wordt

er wel bezwaar en of beroep ingesteld dan duurt het langer voordat de
omgevingsvergunning onherroepelijk kan worden

« Tijdig een afspraak met de notaris maken voor het passeren van de akte
van levering

Deze tijdlijn geeft in grote lijnen weer hoe het proces loopt. Aan deze tijdlijn kunnen geen rechten worden ontleend en afwijkingen zijn mogelijk.




